

Aadorf, 10.11.2021

An die Anstösser und Grundeigentümer  
Baustelle „Weiern 3. Etappe“  
Trotten-, Aawangerstrasse und Zelgliweg  
9547 Wittenwil

**Gemeinde Aadorf****Sanierung Weiern 3. Etappe****ANSTÖSSERINFORMATION**

Aufgrund diverser Umstände (verzögerter Baustart, Projekterweiterungen, schlechter Baugrund, Altlasten und Personalmangel beim Unternehmer) können die Rohbauarbeiten der 3. Etappe in Weiern nicht mehr dieses Jahr abgeschlossen werden. Wir wollen bis zu den Weihnachten mindestens den Belag in der Fahrbahn vom Zelgliweg bis vor die Kreuzung Trotten-, Aawangerstrasse und Längeweg einbauen. Im Optimalfall können wir auch noch die Kreuzung selbst einbauen.

Die Fortsetzung der Arbeiten ist bei warmer Witterung im Februar 2022 vorgesehen. Die anstehenden Wasserleitungen können nur bei plus 5 Grad Celsius geschweisst werden.

**Ansprechpersonen:**

<b>Planungsbüro:</b>	<b>ITK Planungen GmbH, Aadorf</b>	<b>Telefon</b>	<b>052 366 80 44</b>
Bauleitung:	Andreas Dietziker	Natel	078 841 49 76
<b>Baufirma:</b>	<b>Toldo AG, Rickenbach</b>	<b>Telefon</b>	<b>071 929 40 20</b>
Bauführer:	Adnan Murati	Natel	079 437 11 89
Polier Baustelle:	Fikret Özer	Natel	079 415 69 01
<b>Wasser/EW:</b>	<b>EW Aadorf</b>	<b>Telefon</b>	<b>052 368 66 88</b>
Bauleiter:	Roger Walder	Natel	079 374 58 74
Installateur:	Christian Rutz	Natel	076 560 98 01
<b>Amt für Bau und Umwelt, Aadorf</b>		<b>Telefon</b>	<b>052 368 48 25</b>

Wir bitten Sie um Verständnis für die verlängerten Behinderungen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

ITK Planungen GmbH



Andreas Dietziker